



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TEOTIHUACAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN											No. 0089			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
21	RED DE DRENAJE MARTÍN CABALLERO;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SANTA MARÍA MAQUIXCO	605	250101	378,300.00	0.00	0.00						
22	RED DE DRENAJE CALLE FLORES MAGÓN;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SANTA MARÍA MAQUIXCO	605	250101	792,840.00	0.00	0.00						
23	RED DE DRENAJE CALLE ÁGUILAS;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ATLATONGO	6,508	250101	204,000.00	0.00	0.00						
29	ENCORTINADO DE BARRANCA BARRANCA PIEDRAS NEGRAS;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN FRANCISCO MAZAPA	994	250101	1,842,226.38	0.00	0.00						
6	RED DE DRENAJE CALLE ZARAGOZA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	260101	650,000.00	0.00	0.00						
7	RED DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	260101	400,000.00	0.00	0.00						
8	RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO SARABIA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	260101	350,000.00	0.00	0.00						
14	REENCARPETADO CALLE 5 DE FEBRERO (SAN NICOLÁS);CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ATLATONGO	6,508	250101	719,829.36	0.00	0.00						
15	PAVIMENTACIÓN CALLE PRIMERA DE OCHUPANGO;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN LORENZO	1,463	250101	1,250,000.00	0.00	0.00						
30	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PALOMAS;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	PALOMAR ATLATONGO	1,627	250102	615,000.00	0.00	0.00						
31	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PUEBLA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ZACUALUCA	690	250102	555,000.00	0.00	0.00						
32	REENCARPETADO CALLE ZARAGOZA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	250102	1,305,000.00	0.00	0.00						
33	REENCARPETADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	250102	1,155,000.00	0.00	0.00						
34	REENCARPETADO CALLE FRANCISCO SARABIA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	250102	998,000.00	0.00	0.00						
35	PAVIMENTACIÓN CALLES JACARANDAS;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ZACUALUCA	690	250102	1,425,000.00	0.00	0.00						
36	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO AV. MUZQUIZ;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	NUEVA TEOTIHUACÁN	1,904	250102	2,540,000.00	0.00	0.00						
37	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO CALLE EVA SAMANO EN SU 2DA. ETAPA ENTRE CALLE LEONARDO Y CALLE CARLOS HANK ;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	EVANGELISTA	1,904	250102	2,407,000.00	0.00	0.00						
1	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHIHUAHUA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ZACUALUCA	690	260101	624,045.03	0.00	0.00						
2	REENCARPETADO AV. HIDALGO;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	PUXTLA	2,768	260101	1,196,890.22	0.00	0.00						
12	REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	PURIFICACIÓN	57,492	260101	686,915.86	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL PRIMERA ETAPA;CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	TEOTIHUACÁN	57,492	260101	1,048,726.51	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

TEOTIHUACAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN							No. 0089							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
3	TECHUMBRE PLAZA PRINCIPAL,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ZACUALUCA	690	260101	1,700,000.00	0.00	0.00						
4	TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA 220,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN AGUSTÍN	276	260101	1,600,000.00	0.00	0.00						
5	TECHUMBRE JARDÍN DE NIÑOS PABLO LATAPI ,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN AGUSTÍN	276	260101	1,300,000.00	0.00	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN CALLE MELCHOR OCAMPO,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	PUXTLA	2,768	250101	900,000.00	0.00	0.00						
17	ELECTRIFICACIÓN CALLE EL ZAPATERO,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	PUXTLA	2,768	250101	700,000.00	0.00	0.00						
18	ELECTRIFICACIÓN CERRADA PEMEX,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN LORENZO	1,463	250101	500,000.00	0.00	0.00						
19	ELECTRIFICACIÓN CALLE DOS AMIGOS,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SANTA MARÍA MAQUIXCO	605	250101	600,000.00	0.00	0.00						
20	ELECTRIFICACIÓN CALLE JUÁREZ,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SANTA MARÍA COATLÁN	2,420	250101	800,000.00	0.00	0.00						
24	AGUA POTABLE CALLE DEL PUENTE,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ATLATONGO	6,508	250101	112,000.00	0.00	0.00						
25	AGUA POTABLE CALLE CHIAPAS,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	EVANGELISTA	1,904	250101	133,000.00	0.00	0.00						
10	AGUA POTABLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	260101	250,000.00	0.00	0.00						
11	AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO SARABIA,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	260101	240,000.00	0.00	0.00						
9	AGUA POTABLE CALLE ZARAGOZA,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN JUAN (CENTRO)	8,556	260101	440,687.40	0.00	0.00						
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS FIRMES,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SAN LORENZO	1,463	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS FIRMES,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	ATLATONGO	6,508	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
28	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES,CUBRIR DEMANDA SOCIAL	CONTRATO	SANTA MARÍA MAQUIXCO	605	250101	1,200,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TEOTIHUACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN											No. 0089			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE

SINDICO

COORDINADOR DE LA UIIPE

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JAIME HEREDIA ANGELES

SOFIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ

PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ

ELIAS ARMANDO SARABIA MARTINEZ

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
09	09	2020